

Časový harmonogram komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Choltice a Ledec

Přípravné práce

Dílčí etapy komplexní pozemkové úpravy	Termín ukončení dle smlouvy o díle
- dohledání, ověření a doplnění bodového pole včetně jeho stabilizace - polohopisné zaměření zájmového území, šetření liniových staveb (silnice, vodní toky, atd.) <i>pozn.: zaměření v terénu již bylo provedeno</i> - Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu a hranic pozemků neřešených dle §2 včetně dočasné a trvalé stabilizace <i>pozn.: terénní pochůzky komise pro zjišťování hranic a vlastníků proběhnou ve dnech 28.11 a 7.12. 2012 a 7.-10.1.2013 (Choltice), dále pak v měsíci lednu 2013 (Ledec), účastníci budou informováni doporučeným dopisem</i>	28.2.2013
- vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	31.5.2013
- dokumentace nároků vlastníků pozemků <i>pozn.: projednávání nároků s vlastníky probíhá cca. 2-3 měsíce před termínem odevzdání dokumentace, účastníci budou informováni doporučeným dopisem</i>	31.3.2014

Návrhové práce

Dílčí etapy komplexní pozemkové úpravy	Termín ukončení dle smlouvy o díle
- vypracování plánu společných zařízení <i>pozn.: cca. 3 měsíce před odevzdáním je plán společných zařízení postoupen tzv. dokumentační komisi, která jej posoudí z odborného hlediska, konečný dokument schvaluje zastupitelstvo obce</i>	28.2.2014
- výškopisné zaměření a stanovení záborů půdy pro vodohospodářská a zpřístupňující opatření	
- vypracování návrhu nového uspořádání pozemků <i>pozn.: projednávání návrhu nového uspořádání s vlastníky bude probíhat v delším časovém rozmezí tj. cca. 3-6 měsíců před ukončením této etapy, účastníci budou o projednávání informováni doporučeným dopisem</i>	31.12.2014
- předložení kompletní dokumentace komplexní pozemkové úpravy	28.2.2015

Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapové dílo

Dílčí etapy komplexní pozemkové úpravy	Termín ukončení dle smlouvy o díle
- vytyčení hranic pozemků včetně stabilizace <i>pozn.: vlastník má právo požádat pozemkový úřad o jedno bezplatné vytyčení po neomezeně dlouhou dobu (dle současné legislativy)</i>	jarní měsíce 2015
- zpracování mapového díla (digitální katastrální mapa –DKM) <i>pozn.: mapové dílo (DKM) je platné po zápisu katastrálním úřadem do katastru nemovitostí</i>	jarní měsíce 2015